附件1：
清涧县农村危房改造项目实施计划
项目基本情况

项目概况：农村危房改造保障对象主要为农村低收入群体（包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员和因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等）、农村低保边缘户和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。
清涧县2022年农村危房改造项目共实施80户，计划兑付补助资金212万元。
项目建设目标

    1、质量目标：改造后房屋验收合格率100%，改造后房屋满足基本居住功能需要100%。

2、实效目标：低收入群体住房保障当年开工率100%，低收入群体住房保障当年竣工率100%。

3、成本指标：执行《关于2022年度农村危房改造实施分类补助的通知》，分类分级补助（户均补助2.65万元/户）。

三、项目建设的有利条件 

实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持农村危房改造政策和危房救助政策的稳定性、延续性，做好农村低收入群体等重点保障对象的住房安全工作，全面完成2022年农村危房改造任务，逐步建立农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

四、质量保证措施

农村危房改造质量安全管理要以乡镇为实施主体。严格落实“基本质量标准、基本结构设计、基本建筑工匠管理、基本质量检查、基本管理能力”的“五个基本”要求。同时，要把好选址关，2022年危房改造新建户的选址，各镇（中心）按照属地管理的原则，在办理宅基地审批手续时，一并进行选址审批，选址要综合考虑地质、水文等因素，确保新建房屋的选址安全。县住建局质安站要加强农村危房改造过程中的指导，实现质量安全监管全覆盖，加强施工质量安全巡查，在加固技术、地基基础、抗震措施、主体结构等关键节点及时开展技术指导和检查，督促施工人员开展关键环节现场质量检查并做好检查记录。对于农户自建的，要将危房改造中质量安全的要点告知农户。

五、项目投资预算

1、整合资金212万元，用于清涧县农村危房改造项目建设。

2、工程效益分析

    该项目建成后，可带动贫困户年人均收益2万元；受益人口数210人；提升了农村人居环境；农村危房改造后的房屋保持安全期限（拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年）；危房改造户满意度90%以上。
